




Kick off de proyecto Desarrollo Odoo.

Junio 2025





Un socio estratégico, no solo un proveedor

Trabajamos codo a codo con nuestros clientes, construyendo relaciones de largo plazo basadas en confianza y resultados.



Implementación integral y acompañamiento continuo

Nos encargamos de todo el proceso: desde la definición estratégica hasta la capacitación y gestión del cambio, asegurando el éxito del proyecto




Enfoque en la Personalización

Cada solución se adapta a las necesidades específicas del cliente, ya sea a través de dashboards, portales de BI o implementaciones personalizadas de Odoo



Experiencia y Conocimiento

Contamos con un equipo altamente calificado y con experiencia. Además somos Gold Partners de Odoo, lo que garantiza un alto estándar en implementaciones y soporte técnico



Automatización y Optimización de Procesos

Nos especializamos en transformar procesos manuales en flujos automatizados, mejorando la eficiencia y reduciendo costos operativos.



Soporte, Confianza y Escalabilidad

Acompañamos a nuestros clientes desde la implementación inicial hasta el crecimiento continuo, con soluciones diseñadas para escalar junto a sus necesidades

TRENZADURIA FRAILE

MIEMBROS DEL
EQUIPO

SOBRE
TRENZADURIA
FRAILE

PROPUESTA DE ALCANCE

Se considera la implementación de siguientes módulos de Odoo:

FASE I - Única

ERP: Inventario - Ventas - Compras - Contabilidad

MRP: Fabricación - **CRM - INTEGRACIÓN SHOPIFY**

EQUIPO

POR DEFINIR

Jefe de proyecto

POR DEFINIR

Consultor Funcional

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Se realiza un análisis detallado de cada módulo de Odoo.
Resultado.

RESULTADO DE LA ETAPA:
DOCUMENTO DRF

Se desarrollan y configuran los módulos según los requerimientos funcionales definidos.

RESULTADO DE LA ETAPA: FLUJOS FUNCIONALES

Se entrena a los usuarios finales en el uso de los módulos implementados.

RESULTADO DE LA ETAPA:
ENTREGA DE USUARIOS PARA PRUEBAS UAT

Se realizan pruebas de aceptación con los usuarios para validar la funcionalidad.

RESULTADO DE LA ETAPA:
CORRECCIONES Y APROBACIÓN.

Se lanzan los módulos en producción y se asegura su correcto funcionamiento.

RESULTADO DE LA ETAPA:
USO Y ENTREGA DE LA HERRAMIENTA

Se proporciona soporte continuo ante fallas o errores y se realizan ajustes según sea necesario.

DISCOVERY

**IMPLEMENTACIÓN DE
MÓDULOS**

CAPACITACIONES

PRUEBAS UAT

GOLIVE

MONITOREO Y SOPORTE

INSTANCIAS DE REUNIONES

Se programarán reuniones clave en cada etapa del proyecto: Discovery, Implementación, Capacitaciones, UAT, Go-Live y Acompañamiento. Estas reuniones asegurarán la alineación del equipo, la validación de avances y la resolución de dudas, garantizando una implementación exitosa y eficiente.

IMPLEMENTACION

REUNIÓN SEMANAL PARA AVANCES DE PROYECTO.

UAT

REUNIONES DE 1 A 2 VECES A LA SEMANA PARA MUESTRA DE CORRECCIONES O VALIDACIÓN DE APROBACIÓN DE FLUJOS.

DISCOVERY

REUNIONES DE 2 A 3 VECES SEMANALES POR 3 SEMANAS.

CAPACITACIONES


2-3 REUNIONES SEMANALES CON LOS EQUIPOS Y LIDERES DE AREA.

GOLIVE Y SOPORTE

Se disponibiliza canal de soporte, mediante llenado de formulario de contacto para levantamiento de solicitudes, incidentes, errores.

CRONOGRAMA

GANTT



ESTIMACIONES DE FECHA FASE I

▶ Fecha inicio: 26/06 📍 Fecha fin: 01/10

NEXT STEPS...

1

AGENDAR REUNIONES

REUNIONES SEMANALES:

PROPUESTA DE 3 REUNIONES
SEMANALES PARA DISCOVERY.

2

ENVÍO - LIC. Y ODOO SH

ENVIAR COTIZACIÓN DE ODOO.

DEFINIR CANTIDAD DE LICENCIAS A
OCUPAR. (Definir con cliente).

3

DATOS ADMINISTRATIVOS

DATOS DE FACTURACIÓN.

